



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 90 41, +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 90 03

DEFR-O-III.433.6.2021

Wrocław, dn. 24 września 2021

Pan
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na wniosek Beneficjenta – Gminy Trzebnica z dnia 15.09.2021 r. znak: WPF.042.3.2017 26242/21 o wydłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych, zawartych w pkt 7 Informacji pokontrolnej z dnia 15.03.2021 r. z kontroli projektu nr RPDS.03.04.02-02-0005/16 (sygnatura sprawy DEFR-O-III.44.159.2021), zwracam się z prośbą o przekazanie kopii dokumentacji potwierdzającej opisany we wskazanym powyżej wniosku stan faktyczny tj.:

1. w ramach zadania nr 1 „Budowa ścieżki trasą dawnej kolei wąskotorowej”:
 - potwierdzenie złożenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy projektu zamiennego.
2. w ramach zadania nr 5 „Centrum przesiadkowe w miejscowości Brochów (Taczów Wielki):
 - potwierdzenie złożenia w dniu 10.05.2021 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
 - zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy wzywającego Beneficjenta do uzupełnienia braków;
 - potwierdzenia uzupełnienia w dniu 30.08.2021 r. wymaganych dokumentów;
 - korespondencji do DSDiK we Wrocławiu w sprawie dokonania odbioru połączenia zejścia na peron dla osób niepełnosprawnych;
 - wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy negatywnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w związku z brakiem odbioru połączenia zejścia na peron dla osób niepełnosprawnych przez DSDiK we Wrocławiu.
3. w ramach zadania nr 8 „Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Oleśnicka”:
 - zdjęć potwierdzających wykonanie robót wykończeniowych o których mowa w decyzji PINB nr 204/208 z dnia 22.08.2018 r. zmienionej decyzją 10/2019 z 9.01.2019 r. ;
 - potwierdzenie odstąpienia od umocnienia skarpy nasypu wzdłuż ulicy Oleśnickiej tj. oświadczenie kierownika budowy opatrzone podpisami projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
 - potwierdzenie zlecenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl
www.bip.dolnyslask.pl



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Jednocześnie w związku z postulowanym wydłużeniem terminu wykonania zaleceń pokontrolnych niemal o rok proszę o:

- informację czy Gmina Trzebnica w ramach zadania nr 1 „Budowa ścieżki trasą dawnej kolei wąskotorowej”, zgodnie z Postanowieniem PINB nr 35/2021 z 19.01.2021 r. usunęła do dnia 31.03.2021 braki o których mowa w ww. postanowieniu PINB? Jeżeli tak proszę o przekazanie dokumentu potwierdzającego ich wykonanie. W przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi proszę o wyjaśnienie powodu ich nie usunięcia.
- wyjaśnienie przyczyny nieuzyskania w ramach zadania nr 1 „ramach zadania nr 1 „Budowa ścieżki trasą dawnej kolei wąskotorowej” pozwolenia na budowę oraz wyjaśnienie powodu zmiany planowanego terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z informacjami przekazanymi do IZ RPO WD w dniu 25.01.2021 r. Gmina Trzebnica planowała uzyskać pozwolenie na budowę do dnia 31.03.2021 r., a pozwolenie na użytkowanie do dnia 31.12.2021 r.
- wyjaśnienia przyczyny nie uzyskania w ramach zadania nr 5 „Centrum przesiadkowe miejscowości Brochocin (TACZÓW WIELKI) pozwolenia na budowę w pierwotnie zakładanym terminie tj. do końca maja 2021 r.?

Dodatkowo proszę o przedstawienie harmonogramu planowanych działań ze wskazaniem czasu niezbędnego do wykonania zarówno prac dostosowujących przedmiot zadania nr 1 zgodnie z projektem zamiennym jak przewidywanym czasem uzyskania niezbędnych uzgodnień/decyzji w ramach projektu.

Ww. dokumenty i wyjaśnienia proszę przekazać w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Małgorzata Kuruc

Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego